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функционирования предприятия как производственной си-
стемы является сохранение и улучшение положения в рамках 
системы более высокого уровня. Следование данному идеалу 
предполагает соблюдение следующих условий функциониро-
вания предприятия: 
1. Сохранение существования предприятия как противо-
действие процессам разрушения (уничтожения). 
2. Сохранение положения в рамках системы более высоко-
го уровня. Для предприятия данная формулировка пред-
стаёт как сохранение положения на рынке в условиях 
конкурентного взаимодействия.  
3. Улучшение положения в рамках системы более высоко-
го уровня. Для предприятия данная формулировка пред-
стаёт как победа в конкурентной борьбе (улучшение по-
ложения на рынке в условиях конкурентного взаимодей-
ствия).  
Таким образом, наличие идеала деятельности предприя-
тия позволяет говорить о том, что, во-первых, между его це-
лями существуют не только генетические, но и композицион-
ные взаимосвязи специфического типа, обусловленные спе-
цификой идеала как цели деятельности, во-вторых, предприя-
тие имеет главную цель, но специфическую – идеал деятель-
ности. 
Всё вышесказанное позволяет схематически изобразить 
логическое дерево целей предприятия как производственной 
системы (см. рисунок 1). 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Трансформация экономической системы коренным обра-
зом изменила условия деятельности строительных предприя-
тий (СП). Централизованное директивное управление эконо-
микой предопределяло наличие гарантированных объемов 
подрядных работ для строительных организаций и, соответ-
ственно, заказов для предприятий стройиндустрии. В таких 
условиях каждое предприятие при планировании своей дея-
тельности получало «сверху» информацию о номенклатуре 
производимой продукции, поставщиках и потребителях, це-
нах на свою продукцию, большое количество других показа-
телей и нормативов, которые автоматически закладывались в 
основу организации производства и разработки планов. Сама 
организационная и плановая работа сводилась к поиску эф-
фективных путей выполнения заданий в условиях достаточно 
прогнозируемой внешней среды. 
Существовавшая в то время система экономических цен-
ностей ориентировала деятельность предприятий, прежде 
всего, на выполнение плановых заданий по объемным показа-
телям. Система планово-экономических расчетов предполага-
ла планирование и организацию производственных мощно-
стей (ПМ) СП в соответствие с прогнозами развития народно-
го хозяйства по отраслям и территориям. Направленность 
экономической системы на производство предопределяла 
необходимость решения проблемы эффективного использо-
вания производственного потенциала (ПП) предприятий, за 
счет рационального использования их производственных 
ресурсов (ПР). В строительном комплексе одно из основных 
направлений решения этой проблемы заключалось в сбалан-
сированности структуры планируемых к выполнению строи-
тельно-монтажных работ (СМР), со структурой ПР СП, что 
всегда учитывалось при формировании программы подряд-
ных работ (ПрПР).  
При таком подходе, ПП и ПМ СП рассматривались как 
статические параметры, не подлежащие изменению в кратко-
срочном периоде. Действие многочисленных факторов раз-
личной природы могло только изменять уровень их использо-
вания. 
Распад системы централизованного директивного управ-
ления кардинально изменил условия функционирования СП. 
В условиях рыночной экономики строительное предприятие 
должно само определять и прогнозировать параметры внеш-
ней среды, структуры СМР и услуг, цены, поставщиков, рын-
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ки сбыта, основные направления эффективного использова-
ния своего ПП. Ориентация рыночной экономики на потреби-
теля ставит вопрос не о максимизации объемов производства, 
а о производстве продукции такого качества и с такими из-
держками, которые бы делали предприятие конкурентоспо-
собным, сравнительно с другими, и при этом позволяли бы 
получать прибыль, обеспечивающую его существование и 
развитие.  
Неопределенность и нестабильность спроса на услуги СП 
деактуализировали проблему эффективного использования их 
ПП и ПМ в прежней постановке. В условиях конкуренции, 
наличия рынков труда, предметов и средств производства, 
общей низкой инвестиционной активности в экономике, в 
таком виде проблема не существует, она трансформируется в 
проблему получения подрядного заказа и его реализации с 
минимальными издержками. При этом структура подлежащих 
выполнению работ, ввиду ограниченности заказов, не играет 
столь существенной роли, как это было раньше. 
Рыночные условия определяют необходимость подхода к 
ПП и ПМ СП, как динамическому параметру системы, спо-
собному изменяться, подстраиваясь под предложения под-
рядного рынка, обеспечивая при этом стабильность предпри-
ятия. Спросоограниченность экономики и наличие рынков 
всех ПР ставят первоочередную задачу определения количе-
ства необходимых производственных ресурсов для безуслов-
ного выполнения подрядных заказов. Являются они дефицит-
ными или нет для подрядной организации, не интересует за-
казчика. Наличие соответствующих рынков, в принципе, 
снижает эту проблему и у подрядчика и делает ПП и ПМ ди-
намическими характеристиками. 
Таким образом, в условиях рынка, ПП и ПМ следует рас-
сматривать как параметры, эффективное управление органи-
зацией которых обеспечивает эффективность функциониро-
вания СП. 
Задачу управления ПП СП можно сформулировать сле-
дующим образом: 
Имеется: СП, обладающее правами юридического лица 
уровня строительное управление (СУ), ПМК, трест, объеди-
нение, которое в рассматриваемый период времени возводит 
ряд объектов различного функционального назначения, и 
объект или объекты, подряд на возведение которых желает 
получить предприятие. По этим объектам имеется проектная 
документация, предусмотренная положением о тендерных 
торгах. 
Известно: объем СМР по генподряду и собственными си-
лами, выполняемый СП и его подразделениями на этот пери-
од; структура ПР предприятия, то есть количество бригад во 
всех ее подразделениях, их специализация, количественный и 
квалификационный состав, парк строительных машин и ме-
ханизмов, его техническое состояние и производительность; 
фактическая и плановая производительность труда, фонд го-
дового рабочего времени бригад с учетом всевозможных по-
терь; ПрПР на рассматриваемый период, состояние строя-
щихся объектов, виды и объемы работ выполняемых и под-
лежащих выполнению на этих объектах и, соответственно, 
расписание движения бригад на этих объектах; архитектурно-
планировочные, конструктивные и стоимостные характери-
стики новых, планируемых к включению в программу работ 
объектов. 
Требуется: сбалансировать структуру ПР СП со структу-
рой подлежащих выполнению СМР, определив при этом по-
требность предприятия в производственных ресурсах, необ-
ходимых для реализации новой ПрПР и распределить их та-
ким образом, чтобы соблюдались все требования по срокам 
ввода объектов в эксплуатацию при минимальных издержках 
производства в СП. 
Исходя из теоретического анализа основ эффективного 
функционирования предприятий и рационального использо-
вания ПР, задачу управления ПП можно решать, используя 
сущность пространственной поверхности производственных 
возможностей и принципа замещения факторов производства. 
Действительно, ПР любого строительного предприятия 
наиболее эффективно используются только при определенной 
структуре СМР, и в каждой организации имеется лимитиру-
ющий ресурс, который и определяет ее производственные 
возможности. Наличие рынков труда и материально-
технических ресурсов смягчают проблему дефицитных ре-
сурсов и дают возможность изменения ПП в реальном режи-
ме времени, подстраиваясь под спрос подрядного рынка. 
Формализацию принципа замещения можно осуществить 
путем решения прямой и двойственной ей задачи линейного 
программирования. Экономическая сущность двойственных 
оценок состоит в том, что они выступают как инструмент 
балансирования затрат и результатов. Величина двойственной 
оценки численно равна изменению целевой функции (плана 
производства, себестоимости продукции и т.п.) при измене-
нии соответствующего ресурса на единицу. Именно поэтому 
их и называют «скрытыми», «теневыми» или маржинальными 
оценками ресурсов. Они позволяют также оценить меру де-
фицитности ресурсов, что создает научную основу для приня-
тия обоснованных решений по вопросам управления произ-
водственным потенциалам строительных организаций. 
Таким образом, экономическое содержание двойственной 
задачи линейного программирования позволяет ее использо-
вать при моделировании и решении проблемы управления ПП 
СП.  
Для возможности сопоставления структуры ПР и структу-
ры, подлежащих выполнению СМР, по каждому объекту 
строительства необходима информация о трудоемкости и 
стоимости отдельных видов или комплексов работ, которые 
выполняют или могут выполнять бригады. При помощи этих 
показателей можно достаточно быстро “разложить” любой 
объект на специализированные потоки, определить их пара-
метры (трудоемкость и стоимость) и потребность в необхо-
димых трудовых ресурсах. 
С другой стороны, производственные возможности пред-
приятия необходимо представить в виде строительно-
технологических мощностей, корреспондирующих с этими 
специализированными потоками. В данном случае под строи-
тельно-технологической мощностью будем понимать объем 
СМР, который могут выполнять комплексные или специали-
зированные бригады при сложившемся уровне производи-
тельности труда и данном фонде рабочего времени. В соот-
ветствие с общепринятой методологией строительно-
технологические мощности бригад, в которых определяющим 
является ручной труд, рассчитываются исходя из фактической 
производительности труда рабочих, если же определяющими 
являются строительные машины и механизмы, то по их про-
изводительности. 
Для формализованной постановки задачи введем следую-
щие обозначения: i - индекс ПР, (i = 1,…I); j - индекс видов 
или комплексов работ, (j = 1…J); k - индекс отрасли строи-
тельства, (k = 1…K); ni (j,k,) - количество i-ого ПР, выполня-
ющего j-й комплекс работ; bi(j,k,) - фактическая (планируемая) 
выработка (производительность) i-ого ПР, выполняющего j-
ый комплекс работ; tпл - фонд рабочего времени организации 
на планируемый период с учетом всех видов возможных по-
терь; qjk - удельные показатели трудозатрат на 1 млн. руб. 
сметной стоимости СМР по j-му комплексу работ k-го вида 
строительства; cj,k - удельные показатели сметной стоимости 
j-го комплекса работ k-го вида строительства на 1 млн. руб. 
сметной стоимости СМР; xj,k – искомые объемы j-х комплек-
сов работ k-го вида строительства; Мi(j,k,) - объем j-х ком-
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плексов работ к-го вида строительства, выполняемых i-ым 
ПР; М - строительно-технологические мощности СП. 
Тогда строительно-технологические мощности СП опре-
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Каждое СП можно охарактеризовать следующей строи-
тельно-технологической матрицей М = [Mi
(j,к)] (рис. 1).  
 
Бригады 
1 2 … I Σ Виды работ и 
объектов 
1,1   …  М1,1 
2,1   …  М2,1 
… … … … … … 
J,K   …  МJ,k 
Σ М1 М2 … Мi Mp 
Рисунок 1 – Строительно-технологическая матрица строи-
тельного предприятия. 
 
Элементы этой матрицы определяют объем СМР, выпол-
няемый i-ым ПР на j-ом комплексе работ k-го вида строи-
тельства.  
Исходя из сформулированной постановки задачи, необхо-
димо сбалансировать структуру ПР СП со структурой подле-
жащих выполнению СМР, определив при этом потребность 
предприятия в производственных ресурсах, необходимых для 
реализации новой ПрПР и распределить их таким образом, 
чтобы соблюдались все требования по срокам ввода объектов 
в эксплуатацию при минимальных издержках производства в 
СП. 
Прямая задача решается по критерию максимального объ-
ема СМР данной структуры, который может выполнить СП 
при сложившейся структуре производственных ресурсов. В 
качестве одного из ограничений решения задачи принят ми-
нимальный объем работ, обеспечивающий СП безубыточную 
деятельность (порог рентабельности). 
Двойственная ей задача решается по критерию минималь-
ной общей оценки затрат на все производственные ресурсы. 
Исходя из сформулированной постановки задачи, необхо-
димо сбалансировать структуру ПР СП со структурой подле-
жащих выполнению СМР, определив при этом потребность 
предприятия в производственных ресурсах, необходимых для 
реализации новой ПрПР и распределить их таким образом, 
чтобы соблюдались все требования по срокам ввода объектов 
в эксплуатацию при минимальных издержках производства в 
СП. Требование максимизации использования ПП СП можно 












При этом должно соблюдаться следующее требование: 
суммарная трудоемкость j-х видов или комплексов работ по 
k-м объектам не должна превышать массу труда i-го ПР СП, 
что выражается следующим образом: 
 ∑ ∑ ≤×
j k
jkjkjk Qxq . (3) 





ik,jk,j Mbxq . 
Тогда СП необходимо решать следующую задачу линей-
ного программирования (прямая задача): максимизировать 
объем СМР, выполняемый собственными силами: 
 maxxс)x(Z k,j
,k,j
k,j →×∑= , (4) 
учитывая имеющиеся ограничения на возможности ПР и 
необходимости набора объемов СМР, соответствующих по-
рогу рентабельности: 
1) объем выполняемых каждым ПР СП работ не может 





ik,jk,j Mbxq . (5) 
2) объем СМР, выполняемых всеми подразделениями СП 




i MM ; (6) 
3) объем СМР, выполняемых СП должен быть не меньше 
порога рентабельности: 
 RM ≥ ; (7) 
4) не отрицательность объемов выполняемых работ: 
 0x k,j ≥ . 
Для данной прямой задачи линейного программирования 
существует соответствующая ей двойственная задача: какова 
должна быть оценка единицы каждого из ресурсов yi, чтобы 
минимизировать общую оценку затрат на все ресурсы. Эта 
задача имеет следующий вид: 
 minyM)y(U i
,k,j ),k,j(
i →∑ ×=  (6) 




iik,j cbyq , здесь 0y i ≥ . 
Прямая задача решается в "технологическом простран-
стве" и ограничения Мi
(j,k) на возможности различных произ-
водственных подразделений организации можно рассматри-
вать в качестве параметров этой задачи. Меняя параметры, то 
есть специализацию и состав производственных ресурсов, а 
также структуру СМР объектов строительства (в зависимости 
от намерений заказчиков), включаемых в программу подряд-
ных работ, можно изменять объем СМР, выполняемых орга-
низацией. 
Двойственная задача в пространстве оценок зависит от 
получаемого в абсолютном выражении объема выполненных 
работ: относительная оценка yi дает величину прироста целе-
вой функции Z(x) на единицу увеличения параметра Mi
(j,k)
, 
то есть возможностей i-го производственного подразделения. 
В теории двойственности доказывается, что для ресурсов, 
которые расходуются полностью (дефицитных) yi > 0, а для 
ресурсов, которые расходуются частично (свободных) yi = 0. 
Величина двойственной оценки yi определяет меру влияния i-
го ограничения (возможностей i-ого производственного под-
разделения) на увеличение объема СМР, выполняемых соб-
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ственными силами. Поэтому для самого дефицитного произ-
водственного ресурса (увеличение количества этого ресурса 
дает самый большой прирост объема СМР), относительная 
оценка yi максимальна. 
Таким образом, процедура управления ПП строительного 
предприятия, обеспечивающего реализацию программы работ 
соответствующей структуры с минимальными издержками 
состоит из решения прямой и двойственной ей задач линей-
ного программирования с последующим анализом поученных 
результатов. В результате решения прямой задачи мы получа-
ем максимальные объемы СМР, которые может выполнить 
предприятие при имеющейся структуре производственных 
ресурсов. В результате решения двойственной задачи получа-
ем относительные оценки yi по всем производственным ре-
сурсам предприятия. Если все yi = 0, то производственные 
ресурсы не загружены полностью и предприятию следует 
продолжить деятельность по поиску новых потенциальных 
заказчиков на подрядном рынке. 
Если по каким-то производственным подразделениям            
yi > 0, то производственные ресурсы этого подразделения 
являются лимитирующими для данной структуры СМР и уве-
личение объемов работ, выполняемых предприятием возмож-
но только при увеличении количества этих ресурсов. Увели-
чение количества дефицитных ресурсов и решение прямой и 
двойственной задач линейного программирования происхо-
дит до тех пор, пока не будет достигнут объем СМР, соответ-
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 
Проблема формирования цены является очень важной для 
любой экономики. В строительстве достоверная  цена на про-
изведенную продукцию должна обеспечивать возмещение 
затрат подрядной организации при выполнении работ, оказа-
нии услуг и нормальную рентабельность  производства. Как 
известно, основные фонды составляют главную часть имуще-
ства предприятия. Особенностью же строительной отрасли 
является значительный удельный вес активной части основ-
ных фондов по сравнению с пассивной, а также преобладание 
в активной части строительных машин и механизмов, силово-
го и производственного оборудования. В связи с этим боль-
шое значение имеет правильность определения расходов по 
эксплуатации строительных машин. 
Под себестоимостью машино-часа понимаются затраты на 
эксплуатацию, исчисленные на один час сменного рабочего 









С ++=− , 
где Е – единовременные затраты, выполняемые до начала 
эксплуатации машины па строительной площадке. Они вклю-
чают затраты на перебазировку машины до объекта, монтаж и 
демонтаж машины, перестановку ее в пределах строительной 
площадки, подводку электроэнергии и выполнение других 
подготовительных работ, необходимых для пуска в эксплуа-
тацию и бесперебойной работы машин и оборудования, руб.; 
обТ  - рабочее время, затраченное машиной на выполне-
ние данного вида механизированных работ, маш-час; 
годЗ  - затраты, включающие исчисленные за год аморти-
зационные суммы на полное восстановление и капитальный 
ремонт, руб.; 
годТ  - годовой фонд рабочего времени машины, маш-час; 
э.тЗ  - текущие эксплуатационные расходы, исчисленные 
на один час работы машины и включающие заработную плату 
персонала, обслуживающего машину, стоимость энергомате-
риалов (топливо, электроэнергия, сжатый воздух), стоимость 
смазочных и обтирочных материалов, затраты на техническое 
обслуживание  и ремонт машин, стоимость замены и ремонта 
сменной оснастки (тросов, пневмошин и др.), руб./маш-час. 
Единовременные затраты обычно учитываются отдельно 
и не включаются в себестоимость машино-часа. 
В строительстве применяются показатели сметной, плано-
вой и фактической себестоимости машино-часа.  
Сметная себестоимость рассчитывается по сметным нор-
мам Cборника [1] в базисных ценах 1991 г. При определении 
стоимости эксплуатации машин и механизмов в текущих це-
нах применяются индексы изменения стоимости машин-
представителей. Тип механизма и количество отработанных 
машино-часов определяется в соответствии с нормами СНиП 
на производство работ. Стоимость машин и механизмов, ин-
дексы на которые отсутствуют, определяется по индексу ме-
ханизма, аналогичного по назначению и близкого по техниче-
ской характеристике, а при его отсутствии – по общему ин-
дексу изменения стоимости эксплуатации машин и механиз-
мов по региону [2].  
Как известно, по принадлежности основные производ-
ственные фонды подразделяются на собственные и привле-
ченные. Собственные основные фонды находятся на балансе 
строительной организации. Привлеченные фонды берутся во 
временное пользование у других организаций на условиях 
аренды или оказания услуг. Они находятся на балансе специ-
ализированных организаций (управлений механизации) и 
привлекаются для выполнения строительно-монтажных работ 
в других организациях вместе с обслуживающим персоналом. 
Оплата выполненных объемов работ  осуществляется за фак-
тически отработанное время по планово-расчетной цене ма-
шино-часа, которая определяется в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по разработке планово-расчетных цен 
на работу машин и механизмов [3], утвержденными приказом 
Минстройархитектуры от 29.02.99 г. № 423 с последующими 
разъяснениями. Ремонт и техническое обслуживание машин 
при этом осуществляет их владелец. 
В сметах на строительство объектов затраты по перебази-
ровке строительной техники с одной строительной площадки 
(базы механизации) на другую учитываются в соответствии с 
п.10 Сборника [1] и конкретными условиями перебазировки 
строительных машин. При оплате работ заказчиком в теку-
щем уровне цен указанные затраты компенсируются согласно 
расчету, произведенному в соответствии с конкретными 
 Срывкина Людмила Геннадьевна. Ассистент каф. экономики и организации строительства Брестского государственного 
технического университета. 
 Беларусь, БГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
